УТВЕРЖДЕНО
Решение 
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Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда Глусского района на 2024 год

	№ п/п
	Наименование объекта
	Общая площадь квартир жилых домов,
м. кв.
	Ввод
 площади 
в 
текущем году,
м.кв.
	Сроки проведения
капитального
ремонта
	Стоимость проведения
капитального ремонта,
рублей
	Использовано средств
на
01.01.
2024г.,  рублей
	План финансирования 2024 года, рублей

	
	
	
	
	Начало
месяц , год
	Окончание
месяц,
год
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	сметная
	договорная
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кредитоская
задолжность
 на 
01.01.
2024г.
(отчисления населения)
	Стоимость работ на 2024г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет
	население и арендаторы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Объекты с вводом площади* в текущем году

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 58 по ул. Кирова  в г.п. Глуск
	1504
	1504
	март 2024 
	июнь 2024
	390 207
	366 186
	-
	366 186
	-
	183 093
	183 093

	2
	 Капитальный ремонт общежития № 12 по ул. Гагарина  в г.п. Глуск
	3792
	3792
	май 2024 
	август 2024
	1 068 426 
	1 063 051
	-
	1 063 051
	-
	864 159
	198 892

	
	ИТОГО:
	5 296
	5 296
	-
	-
	1 458 633
	1 429 237
	-
	1 429 237
	-
	1 047 252
	381 985

	Объекты без ввода площади* в текущем году

	1
	Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройства отопления и горячего водоснабжения от индивидуального отопительного оборудования  в жилом доме № 1а по ул. Новая в д. Хвастовичи Глусского района
	631,7
	-
	Июнь 2024
	Июль 2024
	33 000,00
	33 000,00
	-
	33 000,00
	-
	-
	33 000,00

	2
	Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройства отопления и горячего водоснабжения от индивидуального отопительного оборудования  в жилом доме № 2 по ул. Молодежная в аг. Катка Глусского района
	590,70
	-
	август 2024
	сентябрь 2024
	33 795,42
	33 795,42
	-
	33 795,42
	-
	-
	33 795,42

	
	ИТОГО:
	1181,4
	-
	-
	- 
	66 795,42
	66 795,42
	-
	66 795,42
	-
	-
	66 795,42

	Разработка проектной документации



	1
	Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройства отопления и горячего водоснабжения от индивидуального отопительного оборудования  в жилом доме № 2 по ул. Молодежная в аг. Катка Глусского района
	500,3
	-
	Октябрь 2023
	Февраль 
2024
	10 000
	10 000
	-
	10 000
	-
	-
	10 000

	2
	Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройства отопления и горячего водоснабжения от индивидуального отопительного оборудования  в жилом доме № 1а по ул. Новая в д. Хвастовичи Глусского района
	359,9
	-
	Октябрь 2023
	Январь
 2024
	8 484,09
	8 484,09
	-
	8 484,09
	-
	-
	8 484,09

	3
	 Капитальный ремонт общежития № 12 по ул. Гагарина  в г.п. Глуск. Корректировка ПСД.
	3792
	-
	Январь 2024
	Апрель 2024
	7 000
	7 000
	-
	7 000
	-
	7 000
	-

	4
	Капитальный ремонт жилого дома № 93 по ул. Кирова  в г.п.  Глуск
	363,30
	-
	Март 2023
	Декабрь 2023
	18 623,46
	18 623,46
	5 818,18
	12 765,28
	-
	-
	12 765,28

	5
	Капитальный ремонт жилого дома № 30 по ул Интернациональная  в г.п.Глуск
	561,11
	-
	Март 2024
	июль 2024
	30 000
	30 000
	-
	30 000
	-
	30 000
	-

	6
	Капитальный ремонт жилого дома № 28 по ул Интернациональная  в г.п.Глуск
	358,30
	-
	Март 2024
	июль 2024
	29 000
	29 000
	-
	29 000
	-
	29 000
	-

	7
	Капитальный ремонт жилого дома № 91 по ул.Кирова  в г.п.Глуск
	1062
	-
	Март 2024
	июль 2024
	39 000
	39 000
	-
	39 000
	-
	39 000
	-

	8
	Капитальный ремонт жилого дома № 32 по ул Интернациональная  в г.п.Глуск
	369,04
	-
	Август 2024

	Декабрь 2024
	28 107
	28 107
	-
	28 107
	-
	28 107
	-

	
	Итого
	7 365,95
	
	
	
	170 214,55
	170 214,55
	5 818,18
	164 356,37
	
	133 107
	31 249,37

	Затраты заказчика

	1
	 Капитальный ремонт общежития № 12 по ул.Гагарина  в г.п.Глуск
	3792
	-
	-
	-
	10 000
	10 000
	-
	10 000
	-
	6 000
	4 000

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 58 по ул.Кирова  в г.п.Глуск
	1504
	-
	-
	-
	6 000
	6 000
	-
	6 000
	-
	3 000
	3 000

	3
	Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройства отопления и горячего водоснабжения от индивидуального отопительного оборудования  в жилом доме № 1а по ул. Новая в д. Хвастовичи Глусского района
	359,9
	-
	-
	-
	 1 300
	1 300
	-
	1 300
	-
	-
	1 300

	4
	Замена внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройства отопления и горячего водоснабжения от индивидуального отопительного оборудования  в жилом доме № 2 по ул. Молодежная в аг. Катка Глусского района
	500,3
	-
	-
	-
	1 300
	1 300
	-
	1 300
	-
	-
	1 300

	
	ИТОГО
	6156,20
	
	
	
	18 600
	18 600
	5 818,18
	18 600
	-
	9 000
	9 600

	
	Всего:
	
	
	
	
	1 684 846,97
	1 684 846,97
	5 818,18
	1678 988,79
	-
	1 189 359
	489 629,79

	Переходящий остаток 2023 года
	83 221,79
 Рублей


	Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

	№ п/п
	Наименование объекта
	Нормативный срок производства работ
	Сроки проведения капитального ремонта
	Стоимость 1 кв.м, рублей
	Виды ремонтно- строительных работ
	Подрядная организация

	
	
	
	Начало месяц, год
	Окончание месяц, год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Капитальный ремонт общежития № 12 по ул.Гагарина  в г.п.Глуск
	3 месяца
	Май 2024
	август 2024
	280,34
	-ремонт крыши; - ремонт выходов на кровлю; - замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ; - ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком;  - ремонт отмостки; - замена светильников на л/п на светодиодные; - устройство уравнивания потенциалов; - ремонт и замена внутридомовых инженерных систем (общедомовые сети).
	По результатам подрядных торгов

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 58 по ул.Кирова  в г.п.Глуск
	3 месяца
	март 2024
	июнь 2024
	243,47
	-ремонт крыши; - ремонт выходов на кровлю; - замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ; - ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком;  - ремонт отмостки; - замена светильников на л/п на светодиодные; - устройство уравнивания потенциалов; - ремонт и замена внутридомовых инженерных систем (общедомовые сети).
	По результатам подрядных торгов







