                                                    
                                                                                                                         Текущий график
                                                        капитального ремонта жилищного фонда Глусского УКП «Жилкомхоз» на 2019 год.

	          № п/п
	Наименование объекта
	Общая площ. квартир жилых домов,м. кв.
	Ввод площади в текущем году,
м.кв.
	Сроки проведения капитального ремонта
	Стоимость проведения капитального ремонта, рублей
	Использовано средств на 01.01.2019 г., рублей
	План финансирования 2019 года, рублей

	
	
	
	
	Начало
 месяц , год
	Окончание
Месяц,
год
	
	
	всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	сметная
	договорная
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кредиторская задолженность на 01.01.
2019 г.(средства районного бюджета)
	Стоимость работ на 2019 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет
	население и арендаторы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.                                                                                                    
2.                                                                                                                        §149  Объекты с вводом площади* в текущем году

	1
	Капитальный ремонт жилого дома №35 по ул.Кирова  в г.п.Глуск  
	   601,0
	
     601,0
	
Апрель 
2019 г.
	
Июнь
2019 г.
	   235 367
	211 830
	-
	211 830
	-
	181 330
	30 500

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 19  по ул.Кирова в г.п.Глуск. 
	1090,0
	1090,0
	Июнь 
2019 г.
	Август  
2019 г.
	   
	270 967,90
	-
	270 967,90
	-
	  220 967,90
	      50 000

	3
	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Пушкинская в г.п. Глуск
	1445,0
	1445,0
	Апрель 
2019 г.
	Июль 
2019г
	 295 270
	281 209
	-
	281 209
	-
	   204 522,10
	76686,90

	3.                                                                                                                       §149  Объекты без ввода площади* в текущем году

	   1
	Капитальный ремонт жилого дома № 8  по ул.Кирова в г.п.Глуск 
	1133,0
	-
	Переходящий с
 2018 г.
	Апрель
2019 г.
	366 867
	290 561
	120 319
	170 242
	-            -
	170 242
	      -

	4.                                                                                                                       §149  Кредиторская задолженность

	1
	Капитальный ремонт жилого дома №22 по ул.Кирова в г.п.Глуск
	-
	-
	Переходящий
 с 2018 г.
	-
	395 615
	331 367
	329 182
	2185
	2 185
	-
	             -

	2
	Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Кирова в г.п.Глуск
	-
	-
	Переходящий
 с 2018 г -
	-
	153 949
	156 563
	  146 075
	10 488
	253
	-
	10235

	
	
	
	
	
	
	
	
	595 576
	867 421,90
	2 438
	697 562
	167 421,90
(в т.ч. остаток 2018 года 
 11 511,90 )

	4
	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Советской в г.п. Глуск
	931,0
	931,00
	Сентябрь
 2019г.
	Ноябрь
 2019г.
	   364 955
	318 225
	-
	318 225
	-
	261 209
	57 016

	5
	Капитальныай ремонт жилого дома  № 8а по ул. Кирова в г.п. Глуск
	368,0
	368,0
	Июль 
2019
	Сентябрь
 2019
	  118 230
	106 407
	-
	106 407
	-
	106 407
	-

	6
	Капитальный ремонт жилого дма №  8б по ул. Кирова в г.п. Глуск
	313,0
	313,0
	Сентябрь
 2019
	Ноябрь 
2019
	   138 945
	125 050
	-
	125 050
	-
	125 050
	-

	7
	Капитальный ремонт жилого дома № 2а по ул. Пушкинская в г.п. Глуск
	513,0
	513,0
	Август
 2019 г.
	Октябрь
 2019 г.
	    203 217
	182 894,90 
	-
	182 894,90 
	-
	146 724
	36 170,90

	            Объекты без ввода площади* в текущем году

	   1
	Капитальный ремонт жилого дома № 8  по ул.Кирова в г.п.Глуск 
	1133,0
	-
	Переходящий с
 2018 г.
	Апрель
2019 г.
	366 867
	290 561
	120 319
	170 242
	-            -
	170 242
	      

	                                                                                                                       Кредиторская задолженность

	1
	Капитальный ремонт жилого дома №22 по ул.Кирова в г.п.Глуск
	-
	-
	Переходящий
 с 2018 г.
	-
	395 615
	331 367
	329 182
	2185
	2 185
	-
	             -

	2
	Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Кирова в г.п.Глуск
	-
	-
	Переходящий
 с 2018 г -
	-
	153 949
	156 563
	  146 075
	10 488
	253
	-
	10235

	Разработка проектной документации

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 65 по ул.Кирова в г.п.Глуск 


	-
	

-
	-
	Июнь 
2019 г.
	-
	     15000
	        -
	15000
	-
	  15000
	-

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Шваякова в г.п.Глуск 

	-
	

         -
	-
	Июнь
2019 г.
	-
	     15000
	-
	15000
	           -
	     15000
	-

	3
	Капитальный ремонт жилого дома № 38 по ул.М. Горького  в г.п.Глуск 

	-
	
         -
	-
	Июнь
2019 г.
	-
	     15000
	-
	15000
	           -
	15000
	-

	4
	Капитальный ремонт жилого дома № 40 по ул. М. Горького в г.п.Глуск 

	-
	

        -
	-
	Июнь 
 2019 г.
	-
	     15000
	-
	15000
	           -
	15000
	-

	
	Итого
	-
	
-
	-
	-
	-
	      60 000
	-
	60 000
	           -
	60 000
	-

	
	Итого
	-
	
        -
	- 
	-
	2 955 034
	 2  662 997,90
	595 576
	  2 067 421,90
	2 438
	1 897 562
	167 421,90
(в т.ч. остаток 2018 года 
 11 511,90 )

	Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

	№ п/п
	Наименование объекта
	Нормативный срок производства работ
	Сроки проведения капитального ремонта
	Стоимость 1 кв.м, рублей
	Виды ремонтно- строительных работ
	Подрядная организация

	
	
	
	Начало месяц, год
	Окончание месяц, год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Кирова  в г.п.Глуск»
	2
месяца
	Переходящий с 2018 г.
	Апрель 
2019 г.
	
256,45
	ремонт крыши; - ремонт выходов на кровлю; - ремонт фасадов с устранением сыростии продуваемости отдельных их фрагментов (утепление торцевых стен); - замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; - ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком;  - 
ремонт отмостки; - замена светильников на л/п на светодиодные; - устройство уравнивания потенциалов; - ремонт и замена внутридомовых инженерных систем (общедомовые сети).
	Хозспособ

	2
	Капитальный ремонт жилого дома №35 по ул.Кирова  в г.п.Глуск



	2
месяца
	    Май
     2019 г.
	Июнь 
2019 г.
	352,46
	- ремонт крыши; - ремонт выходов на кровлю; - ремонт фасадов с устранением сыростии продуваемости отдельных их фрагментов (утепление торцевых стен); - замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; - ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком;  - 
ремонт отмостки; - замена светильников на л/п на светодиодные; - устройство уравнивания потенциалов; - ремонт и замена внутридомовых инженерных систем (общедомовые сети).
	По результатам подрядных торгов

	3
	Капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Кирова в г.п.Глуск  
	2
месяца
	Июнь 
2019 г.
	Июль  
2019 г.
	356,64
	- ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов (утепление торцевых стен); - замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; - ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; - замена экранов балконов на металлопрофиль; - ремонт отмостки; - замена светильников на л/п на светодиодные; - устройство уравнивания потенциалов;- ремонт и замена внутридомовых инженерных систем(общедомовые сети); - ремонт и восстановление несущей способности конструктивных элементов(внутриквартирных перегородок). - ремонт крыши; - ремонт выходов на кровлю.
	По результатам подрядных торгов

	3
	Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул. Пушкинская в г.п.Глуск  
	3
месяца
	Июль
 2019 г.
	Сентябрь  
2019 г.
	340,04
	- ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов (утепление торцевых стен); - замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; - ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; - замена экранов балконов на металлопрофиль; - ремонт отмостки; - замена светильников на л/п на светодиодные; - устройство уравнивания потенциалов;- ремонт и замена внутридомовых инженерных систем(общедомовые сети); - ремонт и восстановление несущей способности конструктивных элементов(внутриквартирных перегородок). - ремонт крыши; - ремонт выходов на кровлю.
	По результатам подрядных торгов

	4
	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Советской в г.п. Глуск
	2 
месяца
	Июль
 2019 г.
	Сентябрь 2019 г.
	352,80
	- замена кровли на кровлю из металлочерепицы; - ремонт  и окраска фасада; - замена и утепление торцов; - замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ ; -замена железобетонных козырьков на козырьки из облегченных материалов, - ремонт отмостки, -замена инженерных сетей, - ремонт крылец. 
	По результатам подрядных торгов

	5
	Капитальныай ремонт жилого дома  № 8а по ул. Кирова в г.п. Глуск
	2
 месяца
	Июнь 
2019г.
	Август
 2019 г.
	    289,15
	- замена кровли на кровлю из металлочерепицы, -  ремонт и окраска фасада, - ремонт отмостки, - ремонт крылец.
	По результатам подрядных торгов

	6
	Капитальный ремонт жилого дма №  8б о ул. Кирова в г.п. Глуске
	2
 месяца
	Июнь 
2019г.
	Август
2019 г.
	399,52
	- замена кровли на кровлю из металлочерепицы; - ремонт  и окраска фасада; - замена входных групп; - замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ ; -замена железобетонных козырьков на козырьки из облегченных материалов, - ремонт отмостки, - замена инженерных сетей, - ремонт крылец. 
	По результатам подрядных торгов

	7
	Капитальный ремонт жилого дома № 2а по ул. Пушкинская в г.п. Глуске
	2
 месяца
	Май 
2019г.
	Август 
2019г.
	356,52
	- замена кровли на кровлю из металлочерепицы; - ремонт  и окраска фасада; - замена входных групп; - замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ ; -замена железобетонных козырьков на козырьки из облегченных материалов, - ремонт отмостки, - замена инженерных сетей, - ремонт крылец.
	По результатам подрядных торгов
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