                                                   
                                                                                                                 

                                                                                                                 Текущий график
                                                        капитального ремонта жилищного фонда г.п. Глуска и Глусского района на 2020 год.

	          № п/п
	Наименование объекта
	Общая площ. квартир жилых домов,м. кв.
	Ввод площади в текущем году,
м.кв.
	Сроки проведения капитального ремонта
	Стоимость проведения капитального ремонта, рублей
	Использовано средств на 01.01.2020 г., рублей
	План финансирования 2019 года, рублей

	
	
	
	
	Начало
 месяц , год
	Окончание
Месяц,
год
	
	
	всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	     сметная
	договорная
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кредиторская задолженность на 01.01.
2020 г.(средства районного бюджета)
	Стоимость работ на 2020 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет
	население и арендаторы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	                  Объекты с вводом площади* в текущем году

	
	Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул.Гагарина  в г.п.Глуск 
	4 149
	4 149
	Апрель 
2020 г.
	Июль
2020 г.
	463 431,00
	417 000,00
	-
	417 000,00
	
	208 500,00
	208 500,00

	            Объекты без ввода площади* в текущем году

	
	 -
	-
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	 -
	-
	-
	-

	                                                                                                                       Кредиторская задолженность

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Разработка проектной документации

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул.Гагарина  в г.п.Глуск 
	-
	-
	Переходящий с 2019 г.
	Февраль с  
2020 г
	22 501,00
	22 501,00
	9 000,00
	13 501,00
	-
	13 501,00
	-

	
	Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул.Гагарина  в г.п.Глуск 
	-
	
	Июль
 2020 г.
	Октябрь 2020 г.
	25 000,00
	25 000,00
	
	25 000,00
	-
	
	25 000,00

	Затраты заказчика

	1
	Капитальный ремонт жилого дома №22 по ул.Гагарина  в г.п.Глуск  
	
	
	
	
	
	
	
	10 657,73
	
	    5 328,87
	5 328,86

	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	466 158,73
	-
	 252 275,00 
	213 883,73 (в т.ч.остаток 2019 года 31 968,73)

	Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

	№ п/п
	Наименование объекта
	Нормативный срок производства работ
	Сроки проведения капитального ремонта
	Стоимость 1 кв.м, рублей
	Виды ремонтно- строительных работ
	Подрядная организация

	
	
	
	Начало месяц, год
	Окончание месяц, год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 22  по ул.Гагарина  в г.п.Глуск»
	3
месяца
	Апрель
2020 г.
	Июль 
2020 г.
	     100,51
	ремонт крыши; - ремонт выходов на кровлю; - замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ ; - ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком;  - ремонт отмостки; - замена светильников на л/п на светодиодные; - устройство уравнивания потенциалов; - ремонт и замена внутридомовых инженерных систем (общедомовые сети).
	Хозспособ
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